## INST. ELECTRICIDAD

GESTARQO

| Etapa por rubro | ID | Orden productivo por piso al %100 |
|---|---|---|
| **ETAPA 1** | *1* | Desarrollo de cañerias y cajas en estructuras de Hormigon |
| **ETAPA 2** | *2* | Desarrollo de cañerias y cajas en mampostería |
| **ETAPA 3** | *3* | Desarrollo de cañerias y cajas en armados |
| **ETAPA 4** | *4* | Cableado, empalmes y bastidores |
| **ETAPA 5** | *5* | Armado de tablero + colocacion de teclas y tomas + colocacion de cableados tv y tel |